MANAGEMENT & GESTION DE PROJET | ACTION DE FORMATION

Initialiser et cadrer un projet avec succès

Programme PRO3-IPHI-2611-v18 · Mis à jour le 2 novembre 2026

Poser les bonnes bases dès le départ
et éviter les dérives avant même que le projet ne démarre.

Modalité : présentiel | **7h de formation**

ARCHITECTURE DU PARCOURS

J-15 — Diagnostic individuel ~15 min

J0 — Formation collective en présentiel 7h

PUBLIC VISÉ

Directeurs ou chefs de projet en maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage.

PRÉREQUIS

Aucun.

EQUIPEMENTS REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Structurer la gouvernance et clarifier le besoin pour poser les bases d'un projet bien cadré.
- Anticiper les risques et concevoir une stratégie de pilotage adaptée au contexte du projet.
- Mobiliser et aligner l'équipe projet dès le lancement pour favoriser l'engagement collectif.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Approche par compétence, méthodologie des 3A (Appel-Apport-Ancrage), accompagnement par l'intervenant. Formation-action en présentiel alternant apports de méthodes, techniques et d'outils relatifs à l'ingénierie projet, retours/partages d'expérience, ancrage sur les cas réels choisis par les stagiaires ou à travers des mises en situation sur des cas fictifs, jeux et exercices.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Support stagiaire, tableau collaboratif privé pour la visualisation et le téléchargement des supports, des ressources Web et des paperboards élaborés avec les stagiaires.

DURÉE

1 jour (7h)
09h00–12h30 · 14h00–17h30
Pause déjeuner 12h30–14h00

EFFECTIF

10 personnes maximum

TARIF

INTRA : 1.400 €
pour un groupe d'un maximum de 10 personnes

Prix indiqués en exonération de TVA au titre de l'article 261.4.4°a du Code Général des Impôts

Prix INTRA hors frais de déplacement

INTRA : dates à définir selon vos souhaits.
Cette formation n'est pas proposée en sessions interentreprises.

LIEU DE FORMATION

INTRA : chez le client.
Diagnostic amont en ligne, en autonomie.

INTERVENANT

Pierre-François Itel

Pierre-François ITEL, consultant, formateur et coach, spécialisé en gestion et management de projet, et sur Microsoft Project. Certifié IPMA niveau C en management de projet, il anime depuis plus de vingt ans des formations sur la gestion et le management de projet au profit d'entreprises et d'organismes de formation. Ses formations s'appuient en priorité sur les projets réels des participants : chaque méthode est appliquée à un cas concret de l'entreprise, de la structuration du projet jusqu'à son pilotage et au management de l'équipe.

MODALITES DE FINANCEMENT

OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés (prise en charge partielle, selon critères), plan de développement des compétences, fonds d'assurance formation des dirigeants non salariés.
Non éligible au CPF.

ÉVALUATION & SUIVI

Positionnement : en amont de la formation (diagnostic individuel en ligne à J-15).

Acquis : évaluation formative sur l'acquisition des compétences en cours de parcours.

Satisfaction : à chaud en fin de parcours, à froid environ 3 mois après.

Compétences : questionnaire d'autoévaluation des compétences à chaud en fin de formation, puis questionnaire d'évaluation de leur mise en œuvre à froid, environ 3 mois après.

Sanction : formation non certifiante qui ne prépare à aucune certification inscrite au RNCP ou au RS ni à aucun diplôme. Ne confère aucun droit de poursuite d'études. Délivrance d'un certificat de réalisation et d'une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs et les résultats de l'évaluation des acquis.

Initialiser et cadrer un projet avec succès

COMPÉTENCES VISÉES

01 · Gouvernance de projet : clarifier les rôles et responsabilités du Client et du Chef de projet

CONTENUS ET APPLICATIONS

- Identifier les principes de gouvernance de projet.
- Définir les rôles et responsabilités du Client et du Chef de projet.

02 · Expression et définition du besoin : analyser et formaliser les attentes

CONTENUS ET APPLICATIONS

- Distinguer le but du besoin, des objectifs et des enjeux et identifier les mesures de succès du projet.
- Appliquer les 10 questions clés pour cadrer un projet : gouvernance, besoin, facteurs déclencheurs, objectifs, enjeux, projets connexes, moyens spécifiques, parties prenantes, risques et modalités de pilotage.

03 · Management des risques et des opportunités : identifier et anticiper dès le cadrage

CONTENUS ET APPLICATIONS

- Concevoir et partager la stratégie de pilotage du projet.
- Analyser et partager les risques et opportunités liées au produit et aux parties prenantes en toute transparence.

04 · Alignement d'équipe : mobiliser et engager votre équipe autour du projet

CONTENUS ET APPLICATIONS

- Élaborer une stratégie d'alignement de l'équipe et favoriser l'adhésion.
- Concevoir et animer une réunion de cadrage.

MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS

Inscription après échange permettant de vérifier l'adéquation de la formation au besoin.

Délai d'accès INTRA : 3 semaines à 1 mois après validation de la demande.

ACCESSIBILITÉ & ADAPTATIONS

Recueil des besoins d'aménagement dès le diagnostic amont.

Référent handicap : Pierre-François Itel - info@iphigeni.fr

Accessibilité des locaux et aménagements vérifiés avec l'entreprise lors de la préparation.

Politique handicap : iphigeni.fr/formation/

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

info@iphigeni.fr · 06 16 17 95 93

ou formulaire de contact